

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № ДД-37/06.06.2016г.

Днес, 30.05.2017г., в гр.София, между:

**Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ)** при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 3, представлявана от Станимир Пеев - Председател и Аглия Минева - Главен счетоводител, наричана по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

**„ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, кв. Военна рампа, ул. „Локомотив“ № 1 с ЕИК 831914037, представлявано от Александър Мавродиев в качеството на Изпълнителен директор, наричано по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 5, писма с вх. № 1393/25.05.2017г. и вх. № 1393/29.05.2017г. от „ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД и докладна записка с вх. №1393/30.05.2017г. от Директорите на дирекции ОППИО и ФСДУС, се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП към чл. 1, ал. 1 се добавя следния текст:

„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуги по частично обследване (отстраняване на пора) на резервоар 401 с обем 20 000 м<sup>3</sup>, находящ се в ПБ – Сливен към ТД ДР – гр. Бургас, срещу възнаграждение от 730 лева без ДДС или 876 лева с ДДС по предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмо с вх. № 1393/29.05.2017г., което е неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Цената за частичното обследване не увеличава общата цена по договора в размер на 113 250 лева без ДДС съответно 135 900 лева с ДДС, поради отпадане на необходимостта от обследване на резервоари 02 и 03, находящи се в ПБ – Сливен към ТД ДР – гр. Бургас.“

**Чл. 2.** На основание чл. 17 от договора, визиращ хипотезата на „непредвидени обстоятелства“ и писма с вх. № 1393/25.05.2017г. и вх. № 1393/29.05.2017г. от „ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се позовава на същите за невъзможността да извърши обследване на резервоари 5 и 6, находящи се в ПБ Антон и не изпълнена услуга за обследване на резервоар 9, находящ се в ПБ – Сливен, чл. 2 от договора се изменя по следния начин:

„ Сроктът за изпълнение на дейностите по предмета на договора се удължава до 15.09.2017г.“

**Чл. 3.** Настоящото допълнително споразумение влиза в сила и обвързва страните от датата на подписването му и е неразделна част от Договор № ДД-37/06.06.2016г., Допълнително споразумение от 26.08.2016г. и Допълнително споразумение от 07.03.2017г.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ:.../П/...**  
**/СТАНИМИР ПЕЕВ/**

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:./П/.**  
**/АГЛАЯ МИНЕВА/**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:./П/**

**/АЛЕКСАНДЪР МАВРОДИЕВ/**